

Ressort: Finanzen

"Bild": BER-Teileröffnung wird verschoben

Berlin, 17.07.2013, 07:07 Uhr

GDN - Die geplante Teil-Inbetriebnahme des Nordpiers des Hauptstadtflughafens BER in diesem Winter ist nach "Bild"-Informationen verschoben worden. Offiziell traut sich zwar bislang noch niemand am Flughafen, einen neuen Starttermin zu nennen.

Aber wie berichtet, ließ Flughafen-Chef Hartmut Mehdorn Billig-Airlines anbieten, bereits in diesem Jahr das 350 Meter lange BER-Nordpier zu nutzen. Laut internen Planungsunterlagen sollte der Teilbetrieb zunächst sogar im Oktober losgehen. Vor Wochen ruderte Mehdorn aber schon zurück, sagte: "Ob das im Dezember oder im Januar passieren wird, ist völlig offen." Nach "Bild"-Informationen rechnen Experten in Mehdorns Sprint-Team nun mit einem Betriebsstart im Nordpier frühestens im März 2014. Grund: Vorher könne das Bauordnungsamt kein grünes Licht geben. Mehdorns Plan sieht nämlich vor, das eigentlich als Wartehalle konzipierte Nordpier mit Check-in-Schaltern und Gepäckbändern auszustatten. Laut Angaben im Aufsichtsrat sollen die Umbau-Kosten weit unter einer Million Euro bleiben. Mehdorn möchte mit diesem ersten Schritt den BER-Betrieb angeblich testen. Im Herbst will der Flughafen seinen endgültigen Fahrplan vorstellen.

Bericht online:

<https://www.germindailynews.com/bericht-17813/bild-ber-teileroeffnung-wird-verschoben.html>

Redaktion und Verantwortlichkeit:

V.i.S.d.P. und gem. § 6 MDStV:

Haftungsausschluss:

Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der veröffentlichten Meldung, sondern stellt lediglich den Speicherplatz für die Bereitstellung und den Zugriff auf Inhalte Dritter zur Verfügung. Für den Inhalt der Meldung ist der allein jeweilige Autor verantwortlich.

Editorial program service of General News Agency:

UPA United Press Agency LTD

483 Green Lanes

UK, London N13NV 4BS

contact (at) unitedpressagency.com

Official Federal Reg. No. 7442619